

Приложение 1
к приказу № 36 от 19.01.2023г.



Дорожная карта по изучению ФОП ДО (федеральной образовательной программы дошкольного образования)

I этап

Проведение педагогического совета в создании рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программы.

II этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФГОС ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ I ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки программы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информирование, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	До 31 января
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Январь-февраль
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Январь-февраль
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	В течении учебного года
5.	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	По мере проведения
6.	Утверждение плана работы по введению ФОП.	До 31 января

РЕАЛИЗАЦИЯ II ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения ФГОС ДО.	Февраль=март
2.	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Март-апрель
3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Арт-май
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей	Февраль=март

	сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.	
5.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель
6.	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Апрель-март
7.	Разработка индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Апрель-март
8.	Мониторинг сформированной интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Апрель-март

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Расчёт потребности в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП.	Январь-февраль
2.	Приведение в соответствии с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	До 01 сентября

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения.	До 31 января
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ.	До 20 апреля

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов.	В течение учебного года
2.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП.	В течение учебного года

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Обеспечение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП.	В течение учебного года
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ.	В течение учебного года